Die VOB ist fiir alle 6ffentlichen Auftraggeber verbindlich vorgeschrieben. Sie wird empfohlen fiir alle sonstigen Bauvertrige.

6.

10.

Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind
auf Anordnung des Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist
von der Baustelle zu entfernen. Geschieht es nicht, so kénnen sie auf Kosten
des Auftragnehmers entfernt oder fir seine Rechnung verauBert werden.

Leistungen, die schon wahrend der Austiihrung als mangelhaft oder vertrags-
widrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch man-
gelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswid-
rigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels
nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseiti-
gung des Mangels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3).

(1) Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszufiihren. Mit
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer
Ubertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Leistungen, auf die der
Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auftragnehmer
ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen
Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber
ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb
setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtiosem Ablauf der Frist den Auf-
trag entziehe (§ 8 Nr. 3).

(2) Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an
Nachunternehmer die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen zu-
grunde zu legen.

(3) Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmer dem Auftraggeber auf Ver-
langen bekannt zu geben.

. Werden bei Ausfiihrung der Leistung auf einem Grundstiick Gegensténde von

Altertums-, Kunst- oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftrag-
nehmer vor jedem weiteren Aufdecken oder Andern dem Auftraggeber den
Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstande nach niherer Weisung abzulie-
fern. Die Vergitung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Nr. 6. Die Rechte
des Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.

Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auf-
traggeber und Auftragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung
durch die weitere Ausflhrung der Prifung und Feststellung entzogen werden.
Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.

§5
Ausfiihrungsfristen

Die Ausfiihrung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu begin-
nen, angemessen zu férdern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan ent-
haltene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag
ausdriicklich vereinbart ist.

Ist fiir den Beginn der Ausflihrung keine Frist vereinbart, so hat der Auftragge-
ber dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft (iber den voraussichtlichen
Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach
Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausfilhrung ist dem Auftraggeber
anzuzeigen.

Wenn Arbeitskrafte, Geréate, Geriste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend
sind, dass die Ausfihrungsfristen offenbar nicht eingehalten werden kénnen,
muss der Auftragnehmer auf Verlangen unverziglich Abhilfe schaffen.

. Verzdgert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerét er mit der

Vollendung in Verzug oder kommt er der in Nummer 3 erwahnten Verpflich-
tung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertra-
ges Schadensersatz nach § 6 Nr. 6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine
angemessene Frist zur Vertragserfillung setzen und erklaren, dass er ihm
nach fruchtiosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3).

§6
Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgeméBen Ausfihrung der Leis-

tung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich anzu-
zeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berlck-
sichtigung der hindernden Umsténde, wenn dem Auftraggeber offenkundig
die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(1) Ausfihrungsfristen werden verldngert, soweit die Behinderung verursacht

ist:

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeord-
nete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittel-
bar fir ihn arbeitenden Betrieb,

c) durch héhere Gewalt oder andere fir den Auftragnehmer unabwendbare
Umsténde.

(2) Witterungseinfliisse wahrend der Ausfuhrungszeit, mit denen bei Abgabe

des Angebots normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Be-

hinderung.

Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden
kann, um die Weiterfiihrung der Arbeiten zu erméglichen. Sobald die hindern-
den Umsténde wegfallen, hat er ohne weiteres und unverziglich die Arbeiten
wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen.

Die Fristverlangerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit
einem Zuschlag fiur die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Ver-
schiebung in eine unglnstigere Jahreszeit.

Wird die Ausfihrung fur voraussichtlich iangere Dauer unterbrochen, ohne
dass die Leistung dauernd unméglich wird, so sind die ausgefUhrten Leistun-
gen nach den Vertragspreisen abzurechnen und auBerdem die Kosten zu ver-
guten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den Vertragspreisen
des nicht ausgefiihrten Teils der Leistung enthalten sind.

Sind die hindernden Umsténde von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der
andere Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens,
des entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Dauert eine Unterbrechung langer als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ab-
lauf dieser Zeit den Vertrag schriftlich kiindigen. Die Abrechnung regelt sich
nach den Nummern 5 und 6; wenn der Auftragnehmer die Unterbrechung
nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenraumung zu vergii-
ten, soweit sie nicht in der Vergltung fur die bereits ausgefihrten Leistungen
enthalten sind.
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§7
Verteilung der Gefahr

. Wird die ganz oder teilweise ausgefilhrte Leistung vor der Abnahme durch hé-

here Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftrag-
nehmer nicht zu vertretende Umsténde beschéadigt oder zerstort, so hat die-
ser fur die ausgefiihrten Teile der Leistung die Anspriiche nach § 6 Nr. 5; fiir
andere Schaden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht.

. Zu der ganz oder teilweise ausgefihrten Leistung gehéren alle mit der bauli-

chen Anlage unmittelbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leis-
tungen, unabhéngig von deren Fertigstellungsgrad.

. Zu der ganz oder teilweise ausgefiihrten Leistung gehéren nicht die noch

nicht eingebauten Stoffe und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und
Absteckungen. Zu der ganz oder teilweise ausgef(ihrten Leistung gehéren
ebenfalls nicht Baubehelfe, z. B. Gerlste, auch wenn diese als Besondere
Leistung oder selbstéandig vergeben sind.

§8
Kiindigung durch den Auftraggeber
(1) Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Ver-

' trag kandigen.

(2) Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergiitung zu. Er muss sich je-
doch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines
Betriebs erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst (§ 649 BGB).

(1) Der Auftraggeber kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftragnehmer
seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein
vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren
erdffnet wird oder dessen Erdffnung mangels Masse abgelehnt wird.

(2) Die ausgefilhrten Leistungen sind nach § 6 Nr. 5 abzurechnen. Der Auf-
traggeber kann Schadensersatz wegen Nichterfullung des Restes verlangen.

(1) Der Auftraggeber kann den Vertrag kiindigen, wenn in den Fillen des § 4
Nr. 7 und 8 Abs. 1 und des § 5 Nr. 4 die gesetzte Frist fruchtios abgelaufen ist
(Entziehung des Auftrags). Die Entziehung des Auftrags kann auf einen in sich
abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.

(2) Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch
einen Dritten ausfiihren zu lassen, doch bleiben seine Anspriiche auf Ersatz
des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt,
auf die weitere Ausfiihrung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichter-
fallung zu verlangen, wenn die Ausfiihrung aus den Griinden, die zur Entzie-
hung des Auftrags geflihrt haben, fur ihn kein Interesse mehr hat.

(8) Fardie Weiterfuhrung der Arbeiten kann der Auftraggeber Geréate, Gertis-
te, auf der Baustelle vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stof-
fe und Bauteile gegen angemessene Vergiitung in Anspruch nehmen.

(4) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung Gber die ent-
standenen Mehrkosten und iber seine anderen Anspriiche spétestens bin-
nen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.

Der Auftraggeber kann den Auftrag entziehen, wenn der Auftragnehmer aus

" Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine unzulassige Wettbe-

werbsbeschrankung darstelit. Die Kiindigung ist innerhalb von 12 Werktagen
nach Bekanntwerden des Kiindigungsgrundes auszusprechen. Nummer 3 gilt
entsprechend.

Die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

Der Auftragnehmer kann Aufmaf3 und Abnahme der von ihm ausgefiihrten
Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat unverziglich eine
prufbare Rechnung Gber die ausgefuhrten Leistungen vorzulegen.

Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur

" fur die Zeit bis zum Tag der Kiindigung des Vertrags gefordert werden.

§9
Kiindigung durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer kann den Vertrag kindigen:

a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterldsst und da-
durch den Auftragnehmer auBerstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

b) wenn der Auftraggeber eine féllige Zahlung nicht leistet oder sonst in
Schuldnerverzug gerét.

Die Kundigung ist schriftlich zu erklaren. Sie ist erst zuldssig, wenn der Auf-

) tragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Ver-

tragserflllung gesetzt und erklart hat, dass er nach fruchtiosem Ablauf der
Frist den Vertrag kiindigen werde.

Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Au-
Berdem hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene Entschadigung
nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers
bleiben unberihrt.

§10
Haftung der Vertragsparteien
Die Vertragsparteien haften einander fiir eigenes Verschulden sowie fir das

Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur

Erflllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§§ 276, 278 BGB).
(1) Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden,

' far den auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragspar-

teien haften, so gelten flir den Ausgleich zwischen den Vertragsparteien die
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall nichts anderes
vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer MaBnahme
ist, die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trégt er den Schaden
allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausfihrung
verbundene Gefahr nach § 4 Nr. 3 hingewiesen hat.

(2) Der Auftragnehmer tragt den Schaden allein, soweit er ihn durch Ver-
sicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu
tarifmaBigen, nicht auf auBergewohnliche Verhéltnisse abgestellten Pramien und
Prémienzuschlégen bei einem im Inland zum Geschéftsbetrieb zugelassenen
Versicherer hatte decken kdnnen.

Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadenser-
satz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Beschadigung angrenzen-




